

Nº OPERAÇÃO 1037822-21/2017	Nº SICONV 016993/2017	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM	ApELIDO EMPREENdIMENTO Implantação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer no Município	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
--------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	
1.	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE MINI	254.141,36	% Período:	0,45%	19,28%	7,30%	38,63%	34,33%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.151,88	% Período:	100,00%												
1.2.	IRRIGAÇÃO	49.003,85	% Período:		100,00%											
1.3.	PISO	18.552,12	% Período:			100,00%										
1.4.	ILUMINAÇÃO	98.181,84	% Período:				100,00%									
1.5.	GRAMADO	87.251,67	% Período:					100,00%								
Total: R\$ 254.141,36				%:	0,45%	19,28%	7,30%	38,63%	34,33%							
				Repasso:	1.104,78	47.000,18	17.793,56	94.167,37	83.684,11							
				Contrapartida:	47,10	2.003,67	756,56	4.014,47	3.567,56							
				Outros:	-	-	-	-	-							
				Investimento:	1.151,88	49.003,85	18.552,12	98.181,84	87.251,67							
				%:	0,45%	19,74%	27,04%	65,67%	100,00%							
				Repasso:	1.104,78	48.104,96	65.898,52	160.065,89	243.750,00							
				Contrapartida:	47,10	2.050,77	2.809,33	6.823,80	10.391,36							
				Outros:	-	-	-	-	-							
				Investimento:	1.151,88	50.155,73	68.707,85	166.889,69	254.141,36							

ICÉM/SP
Local
quarta-feira, 11 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA ROCHA
CREA/CAU: 506.241.496.1
ART/RRT: 28027230191635046